

# CRONOPROGRAMMA PSI UNIONE VALDERA

## Procedimento V.A.S.

Definizione obiettivi sostenibilità ambientale

DOCUMENTO PRELIMINARE VAS

Consultazioni con Enti interessati per la VAS

1° Fase elaborazione Quadro Valutativo (QV)

2° Fase elaborazione Quadro Valutativo (QV)

RAPPORTO AMBIENTALE


Presentazione osservazioni per la VAS

Esame osservazioni VAS

PARERE MOTIVATO

Monitoraggio effetti PSI

- Fase eseguita
- Fase in esecuzione
- Fase da programmare



## Procedimento P.S.I.

**Definizione obiettivi programmatici intercomunali**

**Quadro conoscitivo preliminare**

**AVVIO DEL PROCEDIMENTO (SETTEMBRE 2017)**

**Consultazioni con Enti interessati per il PSI**

**1° Fase elaborazione Quadro Conoscitivo (QC)**

**1° Fase elaborazione Quadro Statutario (QS)**

**1° Fase elaborazione Quadro Progettuale (QP)**

**RICHIESTA COPIANIFICAZIONE (DICEMBRE 2018)**

**2° Fase elaborazione Quadro Conoscitivo (QC)**

**2° Fase elaborazione Quadro Statutario (QS)**

**2° Fase elaborazione Quadro Progettuale (QP)**

**ADOZIONE PSI (APRILE 2019)**  
**RATIFICA DA PARTE DEI CONSIGLI COMUNALI**

**Presentazione osservazioni al PSI**

**Esame osservazioni PSI**

**APPROVAZIONE PSI (APRILE 2020)**  
**RATIFICA DA PARTE DEI CONSIGLI COMUNALI**

**CONFORMAZIONE AL PIT/PPR (LUGLIO 2020)**

*Fase 1: Orientamento e impostazione*

*Fase 2: Consultazioni e elaborazione*

*Fase 3: Adozione e approvazione*

*Fase 4: Attuazione e gestione*