

CAMPI D'AZIONE	aprile 18	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio 19	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno
Azioni propedeutiche															
Predisposizione sintesi non tecniche	Man mano che sono 'pronti' i contenuti tecnici relativi, sviluppati progressivamente lungo l'arco di elaborazione del piano														
Acquisizione finanziamenti e know how															
Predisposizione filmati illustrativi	Man mano che sono 'pronti' i contenuti tecnici relativi, sviluppati progressivamente lungo l'arco di elaborazione del piano														
Creazione pagina dedicata su sito Unione															
Pagina dedicata su sito Unione on-line															
Informazione															
Resoconto stato di avanzamento															
Comunicato stampa principali passaggi															
Restituzione esiti incontri partecipati															
Documento riassuntivo esiti partecipazione															
Caricamento info e azioni svolte su sito															
Partecipazione															
Comunicazioni da stakeholders (mail garante)															
Incontri con gli ordini professionali															
Incontri con cittadinanza in singoli comuni															
Seminario EASW livello Unione															
Consultazione telematica su esiti EASW															
Osservazioni al piano adottato															

Gli oggetti specifici su cui verteranno i momenti di incontro o le comunicazioni web saranno resi noti con anticipo adeguato (min. 15 giorni), con deposito anche del materiale conoscitivo utile a rappresentare il contesto entro il quale devono essere assunte determinate decisioni.