

**PIANO PER L'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DELLA  
CITTADINANZA ALLA FORMAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE  
INTERCOMUNALE**

CAMPI D'AZIONE	aprile 2018	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio 2019	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno
<b>Azioni propedeutiche</b>															
Predisposizione sintesi non tecniche	Man mano che sono 'pronti' i contenuti tecnici relativi, sviluppati progressivamente lungo l'arco di elaborazione del piano														
Acquisizione finanziamenti e know how															
Predisposizione filmati illustrativi	Man mano che sono 'pronti' i contenuti tecnici relativi, sviluppati progressivamente lungo l'arco di elaborazione del piano														
Creazione pagina dedicata su sito Unione															
Pagina dedicata su sito Unione on-line															
<b>Informazione</b>															
Resoconto stato di avanzamento															
Comunicato stampa principali passaggi															
Restituzione esiti incontri partecipati															
Documento riassuntivo esiti partecipazione															
Caricamento info e azioni svolte su sito															
<b>Partecipazione</b>															
Comunicazioni da stakeholders (mail garante)															
Incontri con gli ordini professionali															
Incontri con cittadinanza in singoli comuni															
Seminario EASW livello Unione															
Consultazione telematica su esiti EASW															
Osservazioni al piano adottato															

Gli oggetti specifici su cui verteranno i momenti di incontro o le comunicazioni web saranno resi noti con anticipo adeguato (min. 15 giorni), con deposito anche del materiale conoscitivo utile a rappresentare il contesto entro il quale devono essere assunte determinate decisioni.

CAMPI D'AZIONE	luglio 2019	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Gennaio 2020	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio
<b>Azioni propedeutiche</b>													
Predisposizione sintesi non tecniche	Man mano che sono 'pronti' i contenuti tecnici relativi, sviluppati progressivamente lungo l'arco di elaborazione del piano												
Acquisizione finanziamenti e know how													
Predisposizione filmati illustrativi	Man mano che sono 'pronti' i contenuti tecnici relativi, sviluppati progressivamente lungo l'arco di elaborazione del piano												
Creazione pagina dedicata su sito Unione													
Pagina dedicata su sito Unione on-line													
<b>Informazione</b>													
Resoconto stato di avanzamento													
Comunicato stampa principali passaggi													
Restituzione esiti incontri partecipati													
Documento riassuntivo esiti partecipazione													
Caricamento info e azioni svolte su sito													
<b>Partecipazione</b>													
Comunicazioni da stakeholders (mail garante)													
Incontri con gli ordini professionali													
Incontri con cittadinanza in singoli comuni													
Seminario EASW livello Unione													
Consultazione telematica su esiti EASW													
Restituzione finale della partecipazione propedeutica all'approvazione della proposta da parte della Giunta dell'Unione Valdera													

Gli oggetti specifici su cui verteranno i momenti di incontro o le comunicazioni web saranno resi noti con anticipo adeguato (min. 15 giorni), con deposito anche del materiale conoscitivo utile a rappresentare il contesto entro il quale devono essere assunte determinate decisioni.

CAMPI D'AZIONE	Agosto 2020	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio 2021	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto
<b>Azioni propedeutiche</b>													
Predisposizione sintesi non tecniche	Man mano che sono 'pronti' i contenuti tecnici relativi, sviluppati progressivamente lungo l'arco di elaborazione del piano												
Acquisizione finanziamenti e know how													
Predisposizione filmati illustrativi	Man mano che sono 'pronti' i contenuti tecnici relativi, sviluppati progressivamente lungo l'arco di elaborazione del piano												
Creazione pagina dedicata su sito Unione													
Pagina dedicata su sito Unione on-line													
<b>Informazione</b>													
Resoconto stato di avanzamento													
Comunicato stampa principali passaggi													
Restituzione esiti incontri partecipati													
Documento riassuntivo esiti partecipazione													
Caricamento info e azioni svolte su sito													
<b>Partecipazione</b>													
Comunicazioni da stakeholders (mail garante)													
Incontri con gli ordini professionali													
Incontri con cittadinanza in singoli comuni													
Seminario EASW livello Unione													
Consultazione telematica su esiti EASW													
Osservazioni al piano adottato													

Gli oggetti specifici su cui verteranno i momenti di incontro o le comunicazioni web saranno resi noti con anticipo adeguato (min. 15 giorni), con deposito anche del materiale conoscitivo utile a rappresentare il contesto entro il quale devono essere assunte determinate decisioni.